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Κανονισμός 1303, αρθρ.110 : Καθήκοντα Επιτροπής 
Παρακολούθησης   

 

 

 
Αιρεσιμότητες  
Τι σημαίνουν με απλά λόγια ... 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει συγκεκριμένα: 

 

«την πρόοδο σχετικά με δράσεις για την τήρηση των 
ισχυόντων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων όταν οι εκ 
των προτέρων αιρεσιμότητες δεν εκπληρώνονται κατά 

την ημερομηνία υποβολής του συμφώνου εταιρικής 

σχέσης και του επιχειρησιακού προγράμματος» 



Θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα διαμορφωμένο το 
αναγκαίο πλαίσιο ρυθμίσεων και συνθηκών για την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που 
προγραμματίζονται για την περίοδο 2014 – 2020 

Το πλαίσιο αυτό αναφέρεται : 

• Σε κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο 

• Σε Πολιτικές/στρατηγικές 

• Στη Διοικητική επάρκεια 

Το ΣΕΣ εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει συνοπτική 
παρουσίαση της αξιολόγησης της εκπλήρωσης των 
εφαρμοστέων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων σε 
εθνικό επίπεδο 

 

 

 
Αιρεσιμότητες  
Τι σημαίνουν με απλά λόγια ... 
 



Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες θα πρέπει να 
εκπληρώνονται κατά την επίσημη υποβολή του ΣΕΣ και 
των Προγραμμάτων.  

Αν δεν εκπληρώνονται θα πρέπει να διαμορφωθούν 
σχέδια δράσης για την εκπλήρωσή τους με χρονικό 
ορίζοντα το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.  

Στην ετήσια έκθεση υλοποίησης του Ε.Π. που υποβάλλεται 
το 2017 παρατίθενται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που δεν 
είχαν ικανοποιηθεί κατά τον χρόνο της έγκρισης του Ε.Π.  

Η έκθεση προόδου για το ΣΕΣ που υποβάλλεται το 2017 
περιγράφει αν εφαρμόστηκαν τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την τήρηση των αιρεσιμοτήτων που διατυπώνονται 
στο ΣΕΣ και δεν είχαν ικανοποιηθεί κατά τον χρόνο 
έγκρισης του ΣΕΣ σύμφωνα με το καθορισθέν 
χρονοδιάγραμμα. 

 

 

 
Αιρεσιμότητες - Προθεσμίες 
   



 

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ  
(με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, Δεκέμβριος 2014) 

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ 

Θεματικές 
αιρεσιμότητες 2 2 4 8 

ΕΤΠΑ, Ταμείο 

Συνοχής 
2 2 4 8 

ΕΚΤ - - - - 

Γενικές  
αιρεσιμότητες 5 1 1 7 

Σύνολο 

αιρεσιμοτήτων 
7 3 5 15 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα  
Χρον/μα  

εκπλήρωσης 
Πρόοδος Στάδιο υλοποίησης 

4.1  
Αποδοτικότητα 
της χρήσης 
ενέργειας 
 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

30/9/2015 Σύμφωνα 
με το 
Σχέδιο 
Δράσης  
 

1. Ολοκληρώθηκε o 
στρατηγικός σχεδιασμός για 
την ενεργειακή απόδοση 
(Ιανουάριος 2015).  

2. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 
ενεργειών Σχεδίου Δράσης : 
31/12/2015 

3. Καταρτίζονται οι ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις 3 
χρήσεις (μονοκατοικίες, 
πολυκατοικίες και κτίρια 
γραφείων)  

4. Καταρτίζονται οι 
προδιαγραφές του 
διαγωνισμού για τις 
υπόλοιπες χρήσεις 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα  Χρον/μα  Πρόοδος Κριτήρια  Στάδιο υλοποίησης 

6.1  
 
Τομέας 
υδατικών 
πόρων 
 

 
OXI 

30/9/20
16 

Σύμφωνα 
με το 
Σχέδιο 
Δράσης  

Τιμολογιακή 
πολιτική για 
το νερό  

Υλοποιούνται οι 
ενέργειες που έχουν 
αποτυπωθεί στο Σχέδιο 
Δράσης. 
Η μελέτη για την 
τιμολογιακή πολιτική 
για όλες τις χρήσεις 
εκπονείται υπό την 
επίβλεψη της ΕΓΥ. 

Σχέδια 
διαχείρισης 
λεκανών  
απορροής 
ποταμού  

Με Αποφάσεις της 
Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων έχουν εγκριθεί  
13 από τα 14 Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής. 
Υπό επεξεργασία το 
σχέδιο προκήρυξης για 
το 2ο κύκλο των 
Σχεδίων Διαχείρισης από 
την ΕΓΥ. 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα  Χρον/μα  Πρόοδος Κριτήρια  Στάδιο υλοποίησης 

6.2 
 
Τομέας 
αποβλήτων 
 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

30/9/2015 Επανεξέτα
ση του  
χρον/τος 
 

Έκθεση 
προόδου 

Ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις του 
κριτηρίου  

ΕΣΔΑ: 
15/3/2015 
ΠΕΣΔΑ: 
30/9/2015 

Υστέρηση σε σχέση με 
την έγκριση του ΕΣΔΑ 
και των ΠΕΣΔΑ 

Προγράμματα 
πρόληψης 
δημιουργίας 
αποβλήτων 

Ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις του 
κριτηρίου. 
Το Εθνικό Πρόγραμμα 
Πρόληψης έχει 
ολοκληρωθεί και έχει 
αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του 
ΥΠΑΠΕΝ 

Επαναχρησιμοπ
οίηση και 
ανακύκλωση 

Τα μέτρα θα 
περιγραφούν στον 
ΕΣΔΑ και στους ΠΕΣΔΑ 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα  Χρον/μα  
 

Πρόοδος  Κριτήρια  

7.1 
Μεταφορές 
 
7.2 
Σιδηροδρομικό 
δίκτυο 
 
7.3 
Λοιποί τρόποι 
μεταφοράς 
 
 
ΟΧΙ 

28/2/2015 Σύμφωνα 
με το 
Σχέδιο 
Δράσης  
 
 

Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
κριτηρίων που αφορούν την 
κατάρτιση του ΣΠΕΜ. Το ΣΠΕΜ έχει 
εγκριθεί με Απόφαση του Γενικού  
Γραμματέα του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 
Οι απαιτήσεις του κριτηρίου για την 
ικανότητα των Δικαιούχων 
καλύπτονται : 
1. στο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου (ΣΔΕ)  
2. στον Οδηγό Αξιολόγησης 

πράξεων  
3. στην ΥΑ με τα μέτρα υποστήριξης 

των Δικαιούχων έργων 
μεταφορών  

4. σε ρυθμίσεις του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου για την 
επιτάχυνση της υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων  



 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα Χρον/μα  Πρόοδος 
Μη εκπληρούμενα 

κριτήρια  
Στάδιο υλοποίησης 

4. 
Δημόσιες 
Συμβάσεις 
(ΔΣ) 
 
ΜΕΡΙΚΩΣ 
 

31/12/2016 
 

Σύμφωνα 
με το 
Σχέδιο 
Δράσης  

Ρυθμίσεις για  
αποτελεσματική 
εφαρμογή των 
κανόνων ΔΣ 

Υλοποίηση σύμφωνα 
με Σχέδιο Δράσης. 
Διαβούλευση με ΕΕ 
για επικαιροποίηση 
της 1ης δράσης 
«Δευτερογενής 
νομοθεσία ανάθεσης ΔΣ 
έργων, προμηθειών, 
υπηρεσιών» 

31/12/2015 
 

Σύμφωνα 
με το 
Σχέδιο 
Δράσης  

Ρυθμίσεις για 
διαφανείς 
διαδικασίες 
ανάθεσης ΔΣ 

Υλοποίηση σύμφωνα 
με Σχέδιο Δράσης. 
 
Η ΓΓΕ θα εκπονήσει 
μελέτη για τη 2η 
δράση «Άνοιγμα 
αγοράς παροχής 
υπηρεσιών e-
procurement σε 
ιδιώτες»  



 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα Χρον/μα  Πρόοδος 
Μη εκπληρούμενα 

κριτήρια  
Στάδιο υλοποίησης 

4. 
Δημόσιες 
Συμβάσεις 
(ΔΣ) 
 
ΜΕΡΙΚΩΣ 
 

31/12/201
5 

Σύμφωνα 
με το 
Σχέδιο 
Δράσης  

Ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της 
διοικητικής 
ικανότητας 

Η υλοποίηση των 
δράσεων 
ακολουθεί το 
Σχέδιο που έχει 
συμφωνηθεί με 
την ΕΕ 



 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα  Χρον/μα  Πρόοδος Στάδιο υλοποίησης  

7.  
Στατιστικά 
συστήματα 
 

 
OXI 

30/4/2016 Σύμφωνα με 
το Σχέδιο 
Δράσης  

• Από τις 18 ενέργειες του 
Σχεδίου Δράσης έχουν 
υλοποιηθεί οι 8 σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα 

 
• Συστάθηκε και λειτουργεί 

ομάδα εργασίας στην ΕΑΣ 
 

• Καταρτίσθηκε και 
απεστάλη  στην Ε.Ε. 
έγγραφο με τίτλο «Ενιαίο 
σύστημα παρακολούθησης 
δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020» 
που καλύπτει όλα τα 
Προγράμματα 2014 – 2020.  



 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
 

 

 


