
ID Task Name
1 Αιτήσεις Χρηµατοδότησης µέτρων
2 Χρηµατοδότηση µέτρου 8.2 ΕΠΠΕΡ

7 Οργάνωση (συγ)χρηµατοδότησης αρδευτικών έργων

8

9 Μελέτες

10 Υποστηρικτικές  µελέτες

14 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Φορέας ∆ιαχείρισης

23 Ερευνα ιχθυοπανίδας

24 Ερευνα και Ιχθυολογική Μελετη

25 Οργάνωση χρηµατοδότησης 1ου πακέτου µελετών 8.2

29 Οριστική Μελέτη Υδροδότησης από Πηνειό

30 Προετοιµασία  µελέτης

33 ∆ιαδικασία ανάθεσης και υπογραφή σύµβασης

39 Οριστική Μελέτη

45 Μελέτη Εργων Ορεινής Υδρονοµίας

46 Προετοιµασία  µελέτης

49 ∆ιαδικασία ανάθεσης και υπογραφή σύµβασης

55 Μελέτη

61 Μελέτη έργων υδροδότησης Βόλου

62 Προετοιµασία µελέτης

65 ∆ιαδικασία ανάθεσης και υπογραφή σύµβασης

71 Οριστική Μελέτη

81 Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας

82 Προετοιµασία  µελέτης

85 ∆ιαδικασία ανάθεσης και υπογραφή σύµβασης

91 Οριστικές Μελέτες & Τεύχη ∆ηµοπράτησης

99 Μελέτη έργων άρδευσης

100 Προετοιµασία  µελέτης

103 ∆ιαδικασία ανάθεσης και υπογραφή σύµβασης

109 Πρόδροµη Εκθεση

113 Οριστική Μελέτη έργων 

121 Σύστηµα διαχείρισης νερών, εδαφών & οικοσυστηµάτων

122 Προετοιµασία µελέτης

127 ∆ιαδικασία ανάθεσης και υπογραφή σύµβασης

133  Μελέτη ∆ιαχείρισης

136 Μελέτη υγροτόπων επεξεργασίας νερών

137 ∆ιαδικασία ανάθεσης και υπογραφή σύµβασης

140 Οριστική Μελέτη

145

146 Κατασκευές

147 Κατασκευή ταµιευτήρα & συλλεκτήρων

150 Κατασκευή Υπολειπόµενων Εργων (A Φάση)  & Υγροτόπου 

151 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

161 Εκτέλεση έργου

164 Κατασκευή έργων τροφοδότησης Λ. Κάρλας από Πηνειό

165 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

174 Εκτέλεση έργου

177 Κατασκευή έργων υδροδότησης Βόλου (Α1 + A2  Φάση) 

178 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

187 Εκτέλεση έργου

190 Κατασκευή έργων ορεινής υδρονοµίας
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191 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

202 Εκτέλεση έργου

205 Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος 

206 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

216 Εκτέλεση έργου

219 Κατασκευή Μέσων ερµηνείας 

220 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

231 Εκτέλεση έργου

234 ¨Εργα  άρδευσης ( A1´ ΦΑΣΗ )

235 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

240 Εκτέλεση έργου

243 Κατασκευή έργων υδροδότησης Βόλου (B Φάση) 

244 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

254 Εκτέλεση έργου

257 Κατασκευή έργων αρδευσης  Α2΄ Φάσης

258 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

264 Εκτέλεση έργου

267 Κατασκευή Υπολειπόµενων Εργων (Β Φάση) 

268 Προετοιµασία και δηµοπράτηση έργου

278 Εκτέλεση έργου

281

282 Τεχνικός Σύµβουλος  - Αρχική Σύµβαση

283 Τεχνικός Σϋµβουλος  - ∆ικαίωµα Προαίρεσης

284 Νέος Τεχνικός Συµβουλος 

285 Εναρξη Πλήρωσης Ταµιευτήρα

286 Ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση

287 Startup Φορέα ∆ιαχείρισης Κάρλας

288 Ιδρυση Φορέα ∆ιαχείρισης 

289 Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου

290 Κανονισµός ∆ιοίκησης και λειτουργίας

291 Προετοιµασία Τεχνικού ∆ελτίου

292 Υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου

293 Εγκριση Τεχνικού ∆ελτίου

294 Λειτουργία Φορέα 
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